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1.0 Kurzvorstellung Vorwerk Group 
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2.1   Wilhelmshaven Anbindungsleitung WAL Los 2 : Einführung

GDR Anlage 
Friedeburger-

Horsten

LSE Station 
Schortens

N
W

Fernleitung 
NETRA
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Ems-Jade-Kanal

Bundestrass B210 + K294   Deutschbahn DB150   

Fremdleitung WindPark   

2.2 Wilhelmshaven Anbindungsleitung WAL Los 2 : Übersicht
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3. Bauzeitplan und Ausführungsstrategie

Schlüsseldaten 

- 22.08.2022 : Offizieller Baustart der Anbindungsleitung
- 12.11.2022 : Letzte Verlegung der Rohre in den Rohrgraben
- 09.12.2022 : Einbindung zwischen Los 1 und Los  2 -> 18 Tage früher realisiert 
- 12.12.2022 : Einbindung an die Bestehende Fernleitung NETRA 
- 17.12.2022 : Einweihung des LNG Terminal 
- 21.12.2022 : Erstes Gas an LNG-Terminal Wilhelmshaven in Gasnetz eingespeist

Strategie 

Etappen

➢ Erstellung der Baustraßen
➢ Fremdleitungserkundung
➢ Spundung
➢ Direct Pipe

➢ Biegen/ Rohrausfuhr
➢ Vorbau / Isolieren 

➢ Grabenaushub/Wasserhaltung 
➢ Absenken /Einbindung/ isolieren  
➢ Verfullung
➢ Drückprüfung 

➢ Wiederherstellung der Trasse

GEPLANT

DURCHGEFÜHRT
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Vorbereitungsphase
ab Juli 2022

Hauptprozesse die Konstruktion
der Pipeline                                         

von  August bis Oktober 2022 

Hauptprozesse die 
Konstruktion und 

Verlegung der Pipeline  ab 
den 22 August 2022

enger ZEITPLAN  
+ hohes RISIKO

- Zusätzliche TEAMS

- Mehrere BAUABSCHNITTE

- Parallele AUSFÜHRUNG

- Essenziell VORBEREITUNG

2023

2022-07-10_I_UH_W

AL_LOS-2_ZWD breit (1150mm x 3000mm).pdf

2022-10-31_I_UH_W

AL_LOS_2_Rev05-01 ZWD (hoehenentzerrt).pdf



4. Resourcen

Key Figures

28 Nachunternehmer 
170 Beschäftigte
28 Bagger
27 Sielbagger
6 Seitenbaumraupen
1 Biegemaschine
12 Schweißraupen

Kolonnen in Gewerken

6 Baustrassen- Kolonnen
5 Spundungs- Kolonnen
1 Presskolonne (Ramming)
2 Direct Pipe Teams (7/7)
1       Rohrausfuhr- Kolonne 
1 Biege- Kolonne
2 Grabenaushub- Kolonnen
2+1 Vorbau-Kolonnen
3 Absenkung – Verbindung Kolonnen
1 Reparatur Kolonne
2 Verfüllungs- Kolonnen
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5.1  Baustrasse in Sandausführung und Lastverteilungsplatten

Sonderflächen

Baustrasse aus Stahlplatten (ca 5,00 x 2,00 m)  Baggermatten
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Baustrasse aus Stahlplatten (ca 5,00 x 2,00 m)  



5.2 Spundung 

Ramming : Neustädter Tief

irect Pipe : Accumer Strasse  

Open Cut  : Zielenser Strasse 

Ein Graben 
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5.3  Geschlossene Querungen: Direct Pipe Verfahren und Bohrpressen

Vortrieb
GFK Rohr  

Vortrieb : 1 Rohr/Tag
Start und Zielbaugrube für jeden Vortrieb
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Direct Pipe
Firma Sonntag
(Subunternehmer) mit 
Tunnelbohrmachine
(TBM) und 
Hauptpresstation 24/24 
und 7/7  

Borpressen/ 
Raketenpressung
• VORWERK Group mit 

eigener Bohrpressanlage
• eigene Ramme

Direct Pipe 



6.  Hauptprozesse Pipelinebau: Biegen / Rohrausfuhr / Vorbauschweißen

Stringing
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Biegen : 358 Feldbögen  

Rohrausfuhr 

Vorbau : 449 Nähte



6. Vorbauschweißen
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• Rohrwerkstoff X 70ME/ L 485 ME PSL 2, Wandstärken bis 22,0 mm

• Einsatz des Vermaat Automatenschweißverfahrens (Wurzel STT mechanisiert  135/ Füll und Decklage 136 mit Fülldraht)

• Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung 100% TOFT plus Phased Array und situationsbezogener Einsatz von 
Durchstrahlungsprüfung (ca. 50%)



7. Hauptprozesse Pipelinebau:  Graben auf / Absenken / Verbinden

Absenkung/Verbindung 

Aufgraben Verfüllt

Verbindung 
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Druck prufung 
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8. Wasserhaltung 

• Wasserhaltung über gesamte Bauloslänge

• Installation eines Längsdrains mit Aufkiesung

• Schwerkraftbrunnen in den ca. 100 Baugruben

• Beprobung des Grundwassers auf den Sulfit Gehaltes und Einrichtung von Enteisungsanlagen

• Großflächige Unterhaltung und Betrieb der Wasserhaltung 

• Striktes Monitoring der Grundwasserabsenkungsmaßnahmen
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9. Stationsbau GDRM Horsten/ Friedeburg und LES Station Schortens

Station Friedeburg

Station Friedeburg Station Schortens  

Station Schortens  



10. Schlussfolgerungen

o Arbeitsvorbereitung und Projektstart sowie die Projektdurchführung stellen besondere Anforderungen

• Gewährleistung einer hohen Arbeitssicherheit unter den gegebenen Umständen mit höchster Priorität

• Umsetzung des Vertrages mit hohem Risiko (ggf. Vertragsstrafe, hohe Umsätze in kurzen Zeiträumen, Ausführungsrisiko)

• Bei Auftreten von Probleme kaum Reaktionszeiten vorhanden (ev. Probleme in Ausführungsqualität)

• Tagesgenaues Reporting des Baufortschrittes erforderlich, um terminliche Fertigstellung zu gewährleisten

• Monatliche Abrechnung zum Auftraggeber und den Nachunternehmern (Controlling) unbedingt erforderlich

• Kurzfristige Bindung hoher eigener Kapazitäten (Personal und Gerät)

• Bindung von Nachunternehmern unter außergewöhnlichen Umständen (z.Bsp. Spundgeräte, Spundwände)

• Projektspezifische Auswirkungen bei der Rohrverlegung mittels Baustraßen und limitierten Zufahrten

• Gewährleistung einer hohen Arbeitssicherheit unter den gegebenen Umständen mit höchster Priorität
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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